
VODA PRO ŽIVOT 
Revitalizace rybníčka Pod Holým vrchem

Shrnutí praktických zkušeností 
z realizace projektu

Proběhlo v období 
12/2012 – 11/2013



KRÁSENSKO
vesnice Jihomoravského kraje roku 2010

• Počet obyvatel – 420

• Rozloha 726 ha

• První písemná zmínka 1348



CO VÁS ČEKÁ?

• Představení projektu

• Cíle projektu

• Realizace projektu

• Výsledek projektu

• Následné problémy



PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

• Získání finančních prostředků

• Komunitní setkání



Foto -původní stav



Foto -původní stav



CÍLE PROJEKTU

• Hlavním cílem projektu bylo ukázat, že lze úspěšně skloubit ochranu 
přírody, šetrnou rekreaci, místní rozvoj a to vše za široké účasti a 
spolupráce veřejnosti.

Čtyři základní cíle:

• Revitalizovat vodní nádrž Pod Holým vrchem

• Vytvořit přírodní koupaliště

• Vytvořit ukázkový výukový prostor

• Zprostředkování zkušeností dál





REALIZACE PROJEKTU

• Výběr hlavního dodavatele

• Zapojení veřejnosti – brigády

• Zapojení zemědělského družstva

• Zapojení Lipky, pracoviště Rychta



VÝSLEDEK PROJEKTU

• Ukončení – říjen 2013

• Celkové náklady: 972 269,- Kč

• Spokojenost občanů



NÁSLEDNÉ PROBLÉMY

• Březen 2014 – zjištění protékání









Dokončení

• Jednání s dodavatelem

• Ukončení smlouvy

• Znalecké posudky

• Soudní řízení

• Výběrové řízení na opravu

• Říjen 2014 – zdárné dokončení

• Jaro 2015 - kolaudace


